



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco


PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe



CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2012

ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1 PREPARACIÓN												
Aprobación y difusión de la Ordenanza												
Conformación del Equipo Técnico												
Preparación de Cronograma de Capacitación												
Preparación de materiales para talleres												
Invitación para la participación en el proceso												
Convocatoria Publica												
Inscripción de agentes participantes												
Acciones de capacitación												
2 CONCERTACIÓN												
Elaboración y aprobación del plan de actividades												
Taller Rendición de cuentas y PDC												
Taller de diagnóstico												
Identificación y priorización de problemas y criterios												
de priorización de alternativas de solución												
Identificación de proyectos												
Evaluación técnica de proyectos												
Priorización de proyectos												
3 COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO												
Reunión de Coordinación entre Gobierno Provincial y Alcaldes												
4 FORMALIZACIÓN												
Formalización de Acuerdos y Compromisos												
Informe de evaluación de cumplimiento de acuerdos												



Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 - Telf.: 837015 - 837019
E-mail: mpsch@terra.com.pe

000074



CRONOGRAMA DE LOS "EVENTOS DE CAPACITACIÓN" Y LOS "TALLERES DE TRABAJO" DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2012

I.- PREPARACIÓN DE ACCIONES PREVIAS	FECHAS
1.1.- Inscripción y Verificación de Requisitos de los Agentes Participantes	DEL 08 DE ABRIL HASTA EL 03 DE MAYO DE 2011
1.2 Acreditación de Agentes Participantes	04 DE MAYO DE 2011
1.3. Eventos de Capacitación	
1.2.1 Primer Evento de Capacitación	05 DE MAYO DE 2011
1.2.2 Segundo Evento de Capacitación	12 DE MAYO DE 2011
1.2.3 Tercer Evento de Capacitación	19 DE MAYO DE 2011

II.- DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO

2.1.- PRIMER TALLER Rendición de Cuentas y Plan de Desarrollo Concertado - PDC.	26 DE MAYO DE 2011
2.2.- SEGUNDO TALLER Diagnóstico, definición de Criterios de Priorización, e Identificación de Acciones y Proyectos.	02 DE JUNIO DE 2011
2.3.- TERCER TALLER Evaluación Técnica de Priorización de Proyectos y Acciones.	09 DE JUNIO DE 2011

III.- FORMALIZACION

3.1 Formalización de Acuerdos y Compromisos	16 DE JUNIO DE 2011
---	---------------------