



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

### INFORME N° 172-2026-MPSCH/EMIG-GDTI

A : Abog. ALAN JOSE CHAVEZ VINCES  
Gerente Municipal de la MPSCH.

DE : Ing. EDGAR M. LECCA GAMBOA  
Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura (e)

ASUNTO : INFORMO ACCIONES REALIZADAS SOBRE EL REGISTRO DE INFOBRAS –  
SEPTIEMBRE 2026.

REFERENCIA :

- a) INFORME N° 019-2026-MPSCH-YERV-OI/GDTI
- b) MEMORANDUM N° 171-2026-MPSCH/GM
- c) OFICIO N° 000331-2026-CG/OC0423

FECHA : SANTIAGO DE CHUCO, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Por la presente, me dirijo a usted, para hacerle llegar un cordial saludo y, en virtud de mis funciones, como Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, designado mediante **RESOLUCION DE ALCALDIA N° 305-2026-MPSCH**, de fecha 11 de Junio de 2026, tengo a bien hacerle de conocimiento lo siguiente:

Que, Mediante **INFORME N° 019-2026-MPSCH-YERV-OI/GDTI**, de fecha 21 de Septiembre de 2026, suscrito por la Asistente de la GDTI - Operador y/o Registrador de INFOBRAS – MPSCH, quien informa sobre las acciones realizadas en el registro de INFOBRAS – SEPTIEMBRE 2026, concluyendo que se avanzó con la actualización de registro de obras en el sistema INFOBRAS, y recomienda derivar la información al **Órgano de Control Institucional y Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones** de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, para su conocimiento y demás fines.

POR LO EXPUESTO, EN MI CALIDAD DE GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA, Y GESTOR INFOBRAS, INFORMO SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL REGISTRO DE INFOBRAS, PARA QUE DERIVE LA INFORMACIÓN AL:

- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO, PARA SU CONOCIMIENTO Y DEMÁS FINES.

*Paco Yunque N° 735 Santiago de Chuco*





## **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO**

GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

- OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES PARA QUE REALICE LA DIFUSION A TRAVES DEL PORTAL WEB DE LA MPSCH.

EL AVANCE DE LAS OBRAS QUE SE VIENEN EJECUTANDO Y ACTUALIZANDOSE EN EL SISTEMA DE INFOBRAS.

Sin otro particular me suscribo de usted, salvo mejor opinión y a la vez aprovechando la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

*Paco Yunque N° 735 Santiago de Chuco*





## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

La Gestión es de todos...

"Año de la Esperanza y Fortalecimiento de la Democracia"

### INFORME N° 019- 2026 – MPSCH-YERV-OI/GDTI

A : ING. EDGAR MICHAEL LECCA GAMBOA  
Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura (e)  
Gestor INFOBRAS


DE : Bach. Arq. YASENIA EDHIT RODRIGUEZ VASQUEZ  
Asistente de la GDTI – Operador y/o Registrador de INFOBRAS MPSCH

ASUNTO : INFORMA SOBRE ACCIONES REALIZADAS SOBRE EL REGISTRO DE INFOBRAS – SEPTIEMBRE 2026

REFERENCIA :

a) MEMORANDUM N° 171-2026-MPSCH/GM  
b) OFICIO N° 000331-2026-CG/OC0423.

FECHA : Santiago de Chuco, 21 de Septiembre de 2026



Por medio de la presente, le expreso mi cordial saludo y afecto, y a su vez, en virtud a las funciones, que se me designo como **Operador y/o Registrador del Sistema de INFOBRAS** de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 0137-2025-MPSCH-GDTI, de fecha 24 de Septiembre de 2025, tengo a bien hacerle de conocimiento lo siguiente:

#### I. ANTECEDENTES:

- + Con fecha 09 de Septiembre del 2026, mediante OFICIO N° 000331-2026-CG/OC0423, el jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, solicito la actualización del registro de Obras Publicas en el Sistema del INFOBRAS, de acuerdo a la "DIRECTIVA N°005-2023-CG/GMPL", Gestión de registro de las Obras Publicas en el Sistema de información de Obras Publicas – INFOBRAS, aprobada por RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 185-2023-CG.
- + Con fecha 10 de Septiembre de 2026, mediante MEMORANDUM N° 171-2026-MPSCH/GM, el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, solicito la actualización del registro de Obras Publicas en el Sistema del INFOBRAS – SEPTIEMBRE 2026.
- + Mediante Proveído S/N 2026-GDTI, de fecha 10 de Septiembre de 2026, emitido por el Ing. Edgar Michael Lecca Gamboa, en su calidad de Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, provee el MEMORANDUM N° 171-2026-MPSCH/GM al Operador y/o Registrador de INFOBRAS, para su atención oportuna.





## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO



La Gestión es de todos...

### II. ANALISIS:

Que, mediante OFICIO N° 000331-2026-CG/OC0423, del Órgano de Control Institucional, y MEMORANDUM N° 171-2026-MPSCH/GM, del Gerente Municipal, de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco; solicitan la Actualización de registro de obras públicas en el INFOBRAS, de acuerdo a la "DIRECTIVA N°005-2023-CG/GMPL" Gestión de registro de las Obras Publicas en el Sistema de Información de Obras Públicas – Infobras, aprobada por RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 185-2023-CG, en el cual informo las siguientes acciones realizadas:

En atención a la actualización de las obras en el Sistema de INFOBRAS, se presenta el siguiente cuadro, en el cual se detalla las acciones que se han tomado:

| OBRAS EN <u>EJECUCION</u> CON REGISTRO <u>DESACTUALIZADO</u> EN <u>INFOBRAS</u> |                                                                                                                                                                                 |         |                |                        |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°                                                                              | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                               | CUI     | ESTADO DE OBRA | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA DE INICIO DE LA OBRA | ESTADO DE REGISTRO                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                               | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERIO DE AKE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | 2157876 | EN EJECUCION   | CONTRATA               | 1/12/2016                  | SE TOMARÁ LAS ACCIONES PARA REALIZAR EL INFORME DE CIERRE, CAUSA DE LA RESOLUCION DE CONTRATO CON LA EMPRESA ENCARGADA DE LA EJECUCION, Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EVALUACION EL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL. |
| 2                                                                               | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                            | 2328790 | EN EJECUCION   | ADMINISTRACION DIRECTA | 10/10/2016                 | SE TOMARÁ LAS ACCIONES PARA REALIZAR EL INFORME DE CIERRE, YA QUE NO SE CUENTA CON INFORMACION COMPLETA                                                                                                            |
| 3                                                                               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CASERIO CHUCUMARCA - DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD                 | 2418660 | EN EJECUCION   | CONTRATA               | 1/08/2018                  | SE TOMARÁ LAS ACCIONES PARA SOLICITAR EL RETIRO DEL SISTEMA DE INFOBRAS, YA QUE CUENTA SOLO CON ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO – SIN INICIO DE EJECUCION.                                                       |
| 4                                                                               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE HUARAN UNINGAMBAL NIVEL I-1 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD         | 2339439 | EN EJECUCION   | CONTRATA               | 16/07/2025                 | EN PROCESO DE ACTUALIZACION                                                                                                                                                                                        |







## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

La Gestión es de todos...

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |              |                        |            |                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------|-------------------------------------|
| 5  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS CHULITE, YAMANATE Y COCHAVARA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                                                                                                            | 2337077 | EN EJECUCION | CONTRATA               | 4/11/2025  | EN PROCESO DE ACTUALIZACION         |
| 6  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL TRAMO QUERQUERBAL ASACORCO CONDORPINA LA CUCHILLA DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                                                                                                      | 2677691 | EN EJECUCION | ADMINISTRACION DIRECTA | 1/10/2025  | ACTUALIZACION POR INSPECTOR DE OBRA |
| 7  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, LINEAS Y REDES PRIMARIAS DE 13.2 KV. MRT A 22,9 KV, 30, REDES SECUNDARIAS 380/220V, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL CASERIO DE MONCHUGO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2548775 | EN EJECUCION | CONTRATA               | 18/11/2025 | EN PROCESO DE ACTUALIZACION         |
| 8  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS SOGOVARA Y SANTA CRUZ DE CHUNA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                                                                                            | 2342138 | EN EJECUCION | CONTRATA               | 18/11/2025 | EN PROCESO DE ACTUALIZACION         |
| 9  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO CARPABAMBA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                                                                                                                               | 2381130 | EN EJECUCION | CONTRATA               | 4/11/2025  | EN PROCESO DE ACTUALIZACION         |
| 10 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOS CASERIOS DE CANCATE Y CACAMARKA DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                                                                                                                      | 2645002 | EN EJECUCION | CONTRATA               | 3/02/2026  | EN PROCESO DE ACTUALIZACION         |
| 11 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MIACO CONRA EN EL CASERIO CONRA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                                                                                                                                     | 2282353 | EN EJECUCION | CONTRATA               | 25/04/2026 | EN PROCESO DE ACTUALIZACION         |
| 12 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PLAZUELA GEORGETTE DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                                                                                                                                              | 2674960 | EN EJECUCION | CONTRATA               | 21/03/2025 | EN PROCESO DE ACTUALIZACION         |



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

La Gestión es de todos...

|    |                                                                                                                                                                                                                           |         |              |          |            |                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|------------|-----------------------------|
| 13 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN INTERSECCION DE LA CALLE MANUEL PORTURAS Y LOS HERALDOS NEGROS DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD        | 2675381 | EN EJECUCION | CONTRATA | 18/04/2026 | EN PROCESO DE ACTUALIZACION |
| 14 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO SECTOR EL PEREGRINO DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                    | 2676054 | EN EJECUCION | CONTRATA | 28/04/2026 | EN PROCESO DE ACTUALIZACION |
| 15 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES MARISCAL CASTILLA CUADRA 18 Y CALLE FABLE SALVAJE CUADRA 7 DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2685049 | EN EJECUCION | CONTRATA | 14/05/2026 | EN PROCESO DE ACTUALIZACION |

### OBRAS SIN EJECUCION CON REGISTRO DESACTUALIZADO EN INFOBRAS

| N° | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                     | CODIGO INFOBRAS | CUI     | MODALIDAD DE EJECUCION | PERIODO     | ESTADO DE REGISTRO                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                      | 25964           | 2156489 | ADMINISTRACION DIRECTA | 2012-2015   | SE TOMARÁ LAS ACCIONES PARA SOLICITAR EL RETIRO DEL SISTEMA DE INFOBRAS, CON LA ELABORACION DE INFORME DE CIERRE, YA QUE NO SE CUENTA CON INFORMACION PARA REGISTRAR Y ACTUALIZAR. |
| 2  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CASERIO SHIRACBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.                              | 39170           | 2246750 | CONTRATA               | 2016 - 2019 | SE TOMARÁ LAS ACCIONES PARA SOLICITAR EL RETIRO DEL SISTEMA DE INFOBRAS, YA QUE CUENTA SOLO CON ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - SIN INICIO DE EJECUCION.                       |
| 3  | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO MONCHUGO PRIMER AGUA EL QUEBRADO LA GALGADA DEL CASERIO DE MONCHUGO DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 503575          | 2546720 | ADMINISTRACION DIRECTA | 2022-2024   | SE SOLICITO BUSQUEDA DE INFORMACION A EJECUCION DE OBRAS                                                                                                                           |





## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

La Gestión es de todos...

### OBRAS PARALIZADAS CON REGISTRO DESACTUALIZADO EN INFOBRAS

| N° | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                | CUI     | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA DE INICIO | ESTADO DE REGISTRO          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. LI 122 DV CACHUBAMBA -CUSIPAMPA DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2631957 | ADMINISTRACION DIRECTA | 15/03/2024      | EN PROCESO DE ACTUALIZACION |

### III. CONCLUSIONES:

Por lo expuesto anteriormente se concluye lo siguiente:

- ✚ Se está tomando las acciones para cumplir con la Actualización del registro de obras en el sistema de INFOBRAS, en coordinación con las diferentes áreas de la MPSCH, para mantener actualizado el sistema de INFOBRAS.

### IV. RECOMENDACIONES:

- ✚ Luego de su revisión, se recomienda derivar la información al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincia de Santiago de Chuco, para su conocimiento y demás fines.
- ✚ Luego de su revisión, se recomienda derivar el presente a la oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones, para que realice la difusión de las obras publicas a través del portal Web de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, para poner en conocimiento a la ciudadanía en general, sobre el avance de las obras que se vienen ejecutando y actualizándose en el sistema de INFOBRAS.

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

Bach. Arq. Yasenia Edhit Rodríguez Vásquez  
Operador y/o Registrador de INFOBRAS - MPSCH





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

## GERENCIA MUNICIPAL

La Gestión es de todos...

### MEMORÁNDUM N° 171-2026-MPSCH/GM


DE : Abog. Alan José, CHÁVEZ VINCES  
GERENTE MUNICIPAL

A : Ing. Edgar M. LECCA GAMBOA  
Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura

ASUNTO : ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS EN EL INFOBRAS  
- SETIEMBRE - 2026

REFERENCIA : Oficio N° 000331-2026-CG/OC0423

FECHA : Santiago de Chucú, 10 de setiembre de 2026



Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo; al mismo tiempo hacerle de conocimiento que, de acuerdo al literal a) del numeral 6.4 de la Directiva N° 005-2023-CG-GMPL establece que las entidades públicas a cargo de la ejecución de obras públicas que intervienen de modo directo o indirecto en la ejecución de las obras públicas, son responsables de registrar, verificar y mantener actualizada la información en el INFOBRAS.


En ese sentido, el Órgano de Control Interno ha identificado información inexacta y/o desactualizada en el sistema de INFOBRAS, ha solicitado que disponga a quien corresponda, **la verificación y actualización de la información de la los obras** que se detallan en el anexo de la referencia en el **plazo máximo de cinco (05) días hábiles** de recibido el presente; en tal sentido hacer llegar lo solicitado a la oficina de la Gerencia Municipal.

Lo que requiero para su cumplimiento.

Atentamente,

Alan José Chávez Vines  
GERENTE MUNICIPAL

Cc.  
Archivo Gerencia Municipal .....(1)





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Santiago De Chuco, 09 de Setiembre de 2026  
**OFICIO N° 000331-2026-CG/OC0423**

Señor:  
**Victor Primitivo Lujan Chero**  
Alcalde  
**Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco**  
Jr. Paco Yunque N° 735  
**La Libertad/Santiago De Chuco/Santiago De Chuco**

|                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO |                                                                                     |
| <b>MESA DE PARTES</b>                         |                                                                                     |
| N° EXP.                                       | 7331                                                                                |
| <b>09 SEP. 2026</b>                           |                                                                                     |
| N° FOLIOS                                     | 06                                                                                  |
| HORA                                          | 16:39                                                                               |
| FIRMA                                         |  |

**Asunto** : Actualización del registro de obras públicas en el INFOBRAS – Setiembre 2026.

**Referencia** : Directiva N° 005-2023-CG/GMPL "Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS", aprobada por Resolución de Contraloría N° 185-2023-CG de 19 de mayo de 2023.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle que la Contraloría General de la República ha implementado el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS, con la finalidad de fortalecer la transparencia e involucrar a la sociedad civil en el resguardo del correcto uso de los recursos públicos invertidos en la ejecución de obras a nivel nacional.

Sobre el particular, el literal a) del numeral 6.4 de la normativa de la referencia, establece que las entidades públicas a cargo de la ejecución de obras públicas que intervienen de modo directo o indirecto en la ejecución de las obras públicas, son responsables de registrar, verificar y mantener actualizada la información en el INFOBRAS.

Considerando lo dispuesto en la normativa indicada, y en el mismo sentido, el literal h) del numeral 6.4 de la referencia establece que los Órganos de Control Institucional, "(...) periódicamente los datos e información de las obras públicas registradas por las entidades públicas en el INFOBRAS para garantizar su cumplimiento y facilitar el análisis e identificación de riesgos y alertas vinculadas a las obras públicas. (...)".

En ese sentido, este órgano de control, en ejercicio de sus atribuciones, viene realizando la verificación periódica de la información registrada por su Entidad en el INFOBRAS; habiendo identificado información inexacta y/o desactualizada en el referido sistema, asimismo obras en ejecución y/o ejecutadas, sin registro en INFOBRAS, razón por la cual, solicito a usted se sirva disponer a quien corresponda, la verificación y actualización de la información de las obras que se detallan en el anexo adjunto en un plazo máximo de siete (7) días hábiles de recibido el presente.

Esta respuesta podrá enviarla a través de la mesa de partes virtual de la Contraloría General de la República (CGR), en el siguiente link <https://mesadeparteshvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual/> o en su defecto de manera presencial en la oficina del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, sito en calle Mariscal Cáceres n.º 681 – 1º piso.

En caso exista alguna consulta y/o coordinación sobre el proceso de verificación, deberán comunicarse al correo electrónico: [oci.munisch@gmail.com](mailto:oci.munisch@gmail.com).



Es propicia la ocasión para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente  
**Walter Leopoldo Bardales Añazco**  
Jefe del Órgano de Control Institucional de la  
Municipalidad Provincial De Santiago De Chuco  
Contraloría General de la República

(WBA)

Nro. Emisión: 00660 (0423 - 2026) Elab:(U18312 - 0423)





**Anexo al Oficio de Solicitud de actualización del registro de obras**

**Lista de obras identificadas en estado de obra en EJECUCIÓN con registro DESACTUALIZADO en INFOBRAS**  
**De: Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, correspondiente al mes de setiembre de 2026**

| N° | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CÓDIGO INFOBRAS | CUI     | ESTADO DE OBRA | ESTADO DE REGISTRO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA OBRA | OBSERVACIÓN                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERÍO DE AKE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                                                                                                      | 60503           | 2157876 | En Ejecución   | Desactualizado     | Contrata               | 1/12/2016                  | La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses  |
| 2  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                                                                                                                                 | 61290           | 2328790 | En Ejecución   | Desactualizado     | Administración directa | 10/10/2016                 | La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses  |
| 3  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CASERÍO CHUCUMARCA - DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                                                                                                                                                   | 133222          | 2418660 | En Ejecución   | Desactualizado     | Contrata               | 1/08/2018                  | La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses  |
| 4  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE HUARAN UNINGAMBAL NIVEL I 1 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD                                                                                                                                                 | 538344          | 2339439 | En Ejecución   | Desactualizado     | Por Convenio           | 16/07/2015                 | La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses  |
| 5  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS CHULITE YAMANATE Y COCHAVARA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD                                                                                                                                       | 538347          | 2337077 | En Ejecución   | Desactualizado     | Contrata               | 04/11/2015                 | La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses  |
| 6  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL TRAMO QUERQUERBAL ASACORCO CONDORPINA LACUCHILLA DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                                                                                              | 546006          | 2677691 | En Ejecución   | Desactualizado     | Administración directa | 01/10/2025                 | La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses. |
| 7  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL LINEAS Y REDES PRIMARIAS DE 13 2 KV MRT A 22 9 KV 30 REDES SECUNDARIAS 380 220V CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL CASERIO DE MONCHUGO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 547046          | 2548775 | En Ejecución   | Desactualizado     | Contrata               | 18/11/2025                 | La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses. |





| N° | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                  | CÓDIGO INFOBRAS | CUI     | ESTADO DE OBRA | ESTADO DE REGISTRO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA OBRA | OBSERVACIÓN                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS SOGOVARA Y SANTA CRUZ DE CHUNA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD                    | 547789          | 2342138 | En Ejecución   | Desactualizado     | Contrata               | 18/11/2025                 | La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses. |
| 9  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO CARPABAMBA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD                                                       | 547790          | 2381130 | En Ejecución   | Desactualizado     | Contrata               | 04/11/2025                 | La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses. |
| 10 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y O RECREATIVA EN LOS CASERIOS DE CANCATE Y CACAMARKA DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD           | 551022          | 2645002 | En Ejecución   | Desactualizado     | Contrata               | 03/02/2026                 | La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses. |
| 11 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MIACO CONRA EN EL CASERIO CONRA DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD                                                              | 551513          | 2282353 | En Ejecución   | Desactualizado     | Contrata               | 25/04/2026                 | La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses. |
| 12 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PLAZUELA GEORGETTE DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                                   | 553231          | 2674960 | En Ejecución   | Desactualizado     | Contrata               | 21/03/2026                 | La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses. |
| 13 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN INTERSECCION DE LA CALLE MANUEL PORTURAS Y LOS HERALDOS NEGROS DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 553556          | 2675381 | En Ejecución   | Desactualizado     | Contrata               | 18/04/2026                 | La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses. |
| 14 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO SECTOR EL PEREGRINO DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD             | 554263          | 2676054 | En Ejecución   | Desactualizado     | Contrata               | 07/05/2026                 | La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses. |
| 15 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PASAJE CALDERON DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                                      | 554615          | 2650472 | En Ejecución   | Desactualizado     | Contrata               | 28/04/2026                 | La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses. |





| N° | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO INFOBRAS | CUI     | ESTADO DE OBRA | ESTADO DE REGISTRO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA OBRA | OBSERVACIÓN                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES MARISCAL CASTILLA CUADRA 18 Y CALLE FABLE SALVAJE CUADRA 7 DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 554617          | 2685049 | En Ejecución   | Desactualizado     | Contrata               | 14/05/2026                 | La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses. |

**Lista de obras identificadas en estado de obra SIN EJECUCIÓN con registro DESACTUALIZADO en INFOBRAS**  
**De: Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, correspondiente al mes de setiembre de 2026**

| N° | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                             | CÓDIGO INFOBRAS | CUI     | ESTADO DE OBRA | ESTADO DE REGISTRO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA OBRA | OBSERVACIÓN                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERÍO CAUCHALDA DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD                     | 25964           | 2156489 | Sin Ejecución  | Desactualizado     | Administración directa | Sin Actualizar             | La obra presenta registro de Datos Generales y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra |
| 2  | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL CASERÍO SHIRACBALL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD                          | 39170           | 2246750 | Sin Ejecución  | Desactualizado     | Contrata               | Sin Actualizar             | La obra presenta registro de Datos Generales y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra |
| 3  | CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO MONCHUGO PRIMERAGUA EL QUEBRADO LA GALGADA DEL CASERÍO DE MONCHUGO DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 503575          | 2546720 | Sin Ejecución  | Desactualizado     | Administración directa | Sin Actualizar             | La obra presenta registro de Datos Generales y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra |



**Lista de obras identificadas en estado de obra PARALIZADA con registro DESACTUALIZADO en INFOBRAS**  
**De: Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, correspondiente al mes de setiembre de 2026**

| Nº | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO INFOBRAS | CUI     | ESTADO DE OBRA | ESTADO DE REGISTRO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA OBRA | OBSERVACIÓN                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL TRAMO EMP LH22 DV CACHUBAMBA CUSIPAMPA DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCODEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 516290          | 2631957 | Paralizada     | Desactualizado     | Administración directa | 15/03/2024                 | La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados por más de 2 meses El ultimo registro corresponde al mes de Setiembre del 2025 |

